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会津坂下町　橋梁長寿命化修繕計画

長井橋
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会津坂下町　建設課



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：会津坂下町が管理する橋梁全60橋とする.

※以下に重要度の高い架橋条件を示す

・緊急輸送路に位置する橋梁

・桁下に道路がある橋梁

・観光地へのアクセス道路に位置する橋梁

・バス路線に位置する橋梁

・市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁

・国道，主要地方道へのアクセス路線に位置する橋梁

・近隣に重要な施設がある橋梁

ために，橋梁長寿命化修繕計画を策定する．

　そこで会津坂下町では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図る

町道 1級

　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体

の25%を占めており，20年後の令和21年には，73%

程度に増加する．

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる．

を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある．

　コスト縮減のためには，従来の対症療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策

うち平成31年度計画策定橋梁数
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　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的

（73%）

令和21年度

15橋

令和元年度

　会津坂下町が管理する橋梁は，令和元年度現在

で60橋架設されている．

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸

念される．
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を

早期に発見するとともに健全度を把握する．

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

パトロール車による走行面の変状について点検を行う．

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

また，会津坂下町が管理する橋梁の中には，供用開始当時に比べ利用状況が著しく減少して

いる橋梁もあることから，現在の利用状況を把握したうえで，橋の統合や廃止を視野に

入れた維持管理を行う.

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

（5.対策内容と実施時期）

（6.対策費用の概算は、各橋梁の長寿命化修繕計画を参照）

　会津坂下町が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約73%を占め

ているため，近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的か

様式１－２による

※今後は定期点検や補修設計・工事の際に、新技術導入の可否を都度検討し，維持管理
費用の更なる縮減に努める.

修繕及び架替えに要するコストを縮減する．

つ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，



６．長寿命化修繕計画による効果

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

　会津坂下町　建設課　都市土木班　tel：0242-84-1506

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

　日本大学　工学部　土木工学科　教授　岩城　一郎

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する60橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来

の対症療法型が94億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が18億円とな

り，コスト縮減効果は76億円となる．
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【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

丈助橋 1級 宇内沼越線 65.7 1971 49 H28
点検・簡予 点検・簡予

長井橋 2級 袋原線 117 1967 53 H30
簡予 点検・簡予 簡予 簡予 点検 簡予

ステーションばんげ南公園線跨線橋 その他 ステーションばんげ南公園線 58.5 1990 30 H30
簡予 簡予 点検 簡予 簡予 点検・簡予

新宮川橋 その他 福原中開津線 82.7 1951 69 H28
点検・簡予 点検・簡予

幸橋 2級 坂下青津線 55.09 1937 83 H28
点検 簡予 点検 簡予

２４号橋 2級 樋渡線 7.3 1975 45 H28
簡予 点検 簡予 点検

袋原大橋 2級 袋原線 152.7 1980 40 H30
簡予 簡予 点検 簡予 簡予 点検・簡予

七折橋 その他 七折街道線 74.5 1968 52 H29
点検 簡予 点検 簡予

細工名橋 1級 坂下束原線 92.3 1985 35 H29
簡予 点検 簡予 簡予 点検・簡予 簡予

寿の宮橋 1級 寿の宮線 5.8 1978 42 H28
簡予 点検 簡予 簡予 点検・簡予 簡予

上開津橋 1級 金沢線 100.06 1970 50 H28
簡予 点検 簡予 簡予 点検・簡予 簡予

４２号橋 2級 大上見明線 6.9 1975 45 H28
簡予 点検 簡予 点検

４０号橋 2級 窪倉大原線 7.35 1975 45 H29
簡予 点検 簡予 点検

５号橋 1級 寿の宮線 7 1975 45 H28
簡予 点検 簡予 点検

３９号橋 2級 坂下杉線 12 1970 50 H28
簡予 点検 簡予 点検

１６号橋（樋崎橋） 1級 宇内沼越線 8.6 1983 37 H28
点検 簡予 点検 簡予

石田橋 その他 上金沢上新田線 6.9 1954 66 H28
点検 簡予 点検 簡予

７６号橋 その他 蛭川通学線 11.3 1975 45 H29
簡予 点検 簡予 点検

１１４号橋 その他 宇内青津線 45.3 1972 48 H28
点検 簡予 点検 簡予

蛭川橋 2級 蛭川線 13.5 1982 38 H29
点検・簡予 点検・簡予

４９号橋 その他 原村前線 5.5 1965 55 H30
簡予 点検 簡予 点検

天王橋 その他 八日沢線 53.05 1999 21 H28
点検 簡予 点検 簡予

黄金橋 1級 宇内沼越線 6.5 1965 55 H28
簡予 点検 簡予 点検

１４４号橋 その他 和泉東線 14.4 1955 65 H29
簡予 点検 簡予 点検

１４６号橋 その他 片間洲線 5.35 1965 55 H29
簡予 点検 簡予 点検

第１号橋 その他 宇内村西線 11 1975 45 H29
点検 点検

１８７号橋 その他 見明３号線 6.4 1975 45 H30
簡予 点検 簡予 点検

中新橋ＢＯＸ 1級 政所新舘線 8 1997 23 H30
簡予 点検 簡予 点検

稲荷宮橋 その他 坂下宇内線 10.5 1994 26 H28
点検 簡予 点検 簡予

第２号橋 その他 宇内村西線 16.45 1994 26 H29
点検 簡予 点検 簡予

開津橋 その他 中開津西線 82.25 1951 69 H28
点検 点検

坂本橋 その他 和泉東線 11 1965 55 H28
簡予 点検 簡予 点検

７４号橋 その他 牛川西村線 7.6 2008 12 H29
点検 点検

２０１号橋 その他 橋本金沢線 7.85 1975 45 H29
点検 点検

９６号橋 その他 牛川寺前線 7.65 2007 13 H30
点検 点検

２１号橋 2級 中村線 8.4 1965 55 H28
簡予 点検 簡予 点検

１号橋 1級 勝大線 8.1 1975 45 H28
簡予 点検 簡予 点検

沖橋 2級 沖･下新田線 9 1999 21 H28
点検 簡予 点検 簡予

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:架替え

主部材:断面修復 等

床版打替え 等

床版:断面修復 等

橋脚:断面修復 等

橋台:断面修復 等

床版:ひび割れ補修 等

床版:ひび割れ補修 等

舗装:打換

橋台:断面修復 等

舗装:打換

舗装:打換

舗装:打換

更新

更新

舗装:打換

地覆:打換 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

舗装:打換



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

中新橋 1級 政所新舘線 51.5 1997 23 H28
点検 簡予 点検 簡予

２９号橋 1級 宇内沼越線 11 1975 45 H29
簡予 点検 簡予 点検

西村橋 その他 一本杉東線 9 1981 39 H28
点検・簡予 点検・簡予

高橋橋 その他 束松３号線 10.3 1981 39 H29
簡予 点検 簡予 点検

勝通新橋 2級 勝方･樋渡線 9.1 1991 29 H29
簡予 点検 簡予 点検

３４号橋 2級 坂下青津線 5.9 1970 50 H28
簡予 点検 簡予 点検

２３号橋 その他 蛭川東線 10.4 1975 45 H29
簡予 点検 簡予 点検

７３号橋 その他 勝方沢口沢線 6.2 1975 45 H28
簡予 点検 簡予 点検

長泥橋 その他 金上西線 7.6 1975 45 H28
簡予 点検 簡予 点検

１９３号橋 その他 福原海老細線 5.4 1975 45 H30
簡予 点検 簡予 点検

宇内橋 その他 宇内津尻線 6.2 1981 39 H29
簡予 点検 簡予 点検

八幡橋 その他 八日沢線 45.9 2001 19 H29
簡予 点検 簡予 点検

１４５号橋 その他 朝立南線 6.1 1955 65 H29
簡予 点検 簡予 点検

１１１号橋 1級 金沢線 7.35 1975 45 H30
簡予 点検 簡予 点検

３３号橋 2級 谷地見明線 7.58 1965 55 H29
簡予 点検 簡予 点検

宇津上橋 その他 坂下宇内線 7.75 1987 33 H29
点検・簡予 点検・簡予

大上橋 その他 勝負沢線 9.45 1990 30 H29
簡予 点検 簡予 点検

馬場橋 その他 早乙女通り線 10.6 1992 28 H29
点検・簡予 点検・簡予

羽林橋 1級 坂下束原線 15.8 1990 30 H28
簡予 点検 簡予 簡予 点検・簡予 簡予

鶴沼川橋 その他 村田下新田線 12.75 1990 30 H29
簡予 点検 簡予 点検

７７号橋 その他 塔寺寺前線 12.3 2015 5 H28
簡予 点検 簡予 点検

１４７号橋 その他 気多宮和泉線 9.4 1965 55 H29
簡予 点検 簡予 点検

39,842 39,894 39,987 38,258 39,994 32,883 38,572 37,664 32,902 32,188合　計　　(千円)

舗装:打換

舗装:打換

舗装:打換

伸縮装置:取替(始端側) 等

舗装:打換

舗装:打換

舗装:打換

舗装:打換

舗装:打換

舗装:打換

舗装:打換

伸縮装置:取替(始端側) 等

舗装:打換


