

第3次会津坂下町情報化推進計画 令和元年度進捗状況報告書

1 本報告書の位置づけ

平成29年度から平成33年度までの5か年を計画期間とする第3次会津坂下町情報化推進計画では、本計画の事業である「情報化推進体制構築事業」においてPDCAサイクルの実践を図り、総合的に情報化施策を推進するために、計画の進捗管理と評価を行うこととしております。この報告書はその3年目となる令和元年度の進捗状況をまとめるとともに、その結果を公表するものです。

2 計画した事業

本計画における情報化施策の目標ごとの事業数は次のとおりです。

基本目標	施策	事業数	計
基本目標1 つながる人材の育成	学校教育における 情報化教育の推進	3	6
	ICT 初心者のスキル向上	3	
基本目標2 つながる便利な生活	福祉サービスの向上	3	8
	手続きの利便性向上	5	
基本目標3 つながる情報の共有	タウンプロモーションの推進	4	7
	情報共有の推進	3	
基本目標4 つながる環境の整備	通信基盤の整備	2	11
	防災体制の強化	3	
	行政における情報 セキュリティ対策強化	3	
	行政システム最適化	3	
合 計			32

3 令和元年度の進捗状況

(1) 情報化施策の事業ごとの状況

情報化施策の各事業の進捗状況及び評価は別紙（令和元年度第3次会津坂下町情報化推進計画進捗状況調査票（10月末時点））をご覧ください。

(2) 進捗状況のまとめ

①自己評価の状況

令和元年度の進捗状況について、年度計画や現状を踏まえ、各事業主担当課が次の基準により自己評価を行いました。

A：計画通りまたは別の手段で実現（完了／目標達成）


B：概ね計画通りまたは別の手段で対応中（継続）

C：計画より遅れているが達成に向け検討中（調整）

D：計画より遅れており廃止を含め検討中（停滞）


○自己評価の状況は以下のとおりです。

基本目標1 つながる人材の育成（計6事業）




※基本目標1の各事業についての評価・進捗率に変更はありませんでした。

基本目標 2 つながる便利な生活 (計 8 事業)




※「2-1-3 福祉総合システム導入事業」が平成 30 年度の自己評価 B から自己評価 A に変更になりました。

基本目標 3 つながる情報の共有 (計 7 事業)




※基本目標 3 の各事業についての評価・進捗率に変更はありませんでした。

基本目標 4 つながる情報の整備（計 11 事業）



※基本目標 3 の各事業についての評価・進捗率に変更はありませんでした。

全 体（計 32 事業）



②総括

計画の 3 年目にあたる令和元年度の取り組みとしては、全 32 事業中、約 31%にあたる 10 事業が年度計画を達成（A 評価）している状況です。昨年度の 9 事業（A 評価）の達成率約 28%に対して 3%パーセントの進捗率向上になりました。

なお引き続き、年度計画に遅れが生じている事業（C 評価）については計画の進捗状況から判断し、事業内容の変更等を視野に最終年度に向けて取り組んでいきます。